
분 야 안전하고 편안한 삶터 무안

5-16 생활폐기물 공공처리시설 확충

사업성격 계속 완료시기
장  기

사업주체 무안군 정부지원 필요 필요
임기후

공약목표 1. 

신규 생활폐기물처리시설❍ 소각시설 매립시설 재활용시설 설치 

추진개요 2. 

추진기간 ❍ 
소요예산 백만원 국비 군비❍ 【 】

비광역화 및 민간투자사업 전환시 예산 변경.※ 

주요내용 ❍ 
위    치 미 정

규    모 소각시설 톤 일 광역화시 매립시설 천㎥
재활용시설 자동선별 톤 일

사업내용 신규 생활폐기물시설 확충 설치

연차별 실천계획 3. 

목표년도 세부 실천내용 소요예산
백만원( )

목표이행률
(%)

임

기

내

년2022 주변마을 협의-  - 1

년2023
주변마을 협의 및 설명회 추진-  
입지선정 계획 공고 및 입지선정위원회 선정 추진-  

93 3

년2024
입지결정 추진-  
입지선정위원회 추진 
입지타당성조사 및 전략환경영향평가 수행  

250 8

년2025
폐기물처리시설 확충사업 계획 공고 및 사업고시-  
기본 및 실시설계 사전 추진-  
사전절차 수행 및 공사착공 준비-  

400 12

년2026 공사추진-  14,980 30

임기이후 공사 및 준공 시운전-  , 44,557 100



연차별 투자계획                                  4.  단위 백만원[ : ] 

구분 사업비
기투자

까지(‘22.6 )

임기 내
임기 후

소계 2022
하반기(‘22 )

2023 2024 2025 2026

계 60,280 - 31,734 50 - 3,139 14,273 14,272 28,546

국비 25,204 - 13,276 - - 1,347 5,965 5,964 11,928

도비 - - - - - - - - -

군비 35,076 - 18,458 50 - 1,792 8,308 8,308 16,618

기타 - - - - - - - - -

 

기대효과5. 

❍ 기존 생활폐기물 공공처리시설의 용량부족을 해소하고 원활한 생활폐기물

처리를 통하여 군민의 깨끗한 정주여건을 확보하고 안정적인 삶의 질을 확보

년에 추진되는 직매립 금지에 대한 대안을 마련하고 최신의 기술을❍ 
반영한 공공처리시설을 설치함으로써 군민의 건강한 삶을 도모할 수 있는

기반을 마련

환경과 환경과장 김지열  환경시설팀장 선민수 담당자 박신우 ( 450-5573)☎




