

3-14 회산백련지 호소습지형 수목원 조성사업

사업성격	계속	완료시기	중 기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	------------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 회산백련지 내륙 수변의 우수한 경관자원을 활용하여 자연체험 및 학습장 제공으로 새로운 힐링공간 조성
 - 주민 생활 밀착형 수목원 조성 완료

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.
- 소요예산 : 5,800백만원【도비 2,900, 군비 2,900】
- 주요내용
 - 위 치 : 일로읍 백련로 333번지(회산백련지 일원)
 - 규 모 : 수목원 1식(500,000㎡)
 - 사업내용 : 방문자센터, 식물자원 증식 및 재배시설, 생태연못, 테마정원, 숲 정원 조성 등

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용	소요예산 (백만원)	목표이행률 (%)	
임 기 내	2022년	· 추진계획 작성 및 관련부서 협의, 행정절차 준비	-	5%
	2023년	· 기본 및 실시설계용역, 주민설명회 등 추진	500	15%
	2024년	· 기본 및 실시설계 완료 및 수목원 조성계획 승인 등 행정절차 이행	-	35%
	2025년	· 토목 및 기반 조성, 테마정원, 숲정원, 레인가든 조성 등	2,200	70%
	2026년	· 방문자센터·유리온실 리모델링, 생태연못, 생태숲, 생태연못 조성 등	3,100	95%
임기이후	· 수목원 등록 행정절차 이행		100%	

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	5,800	300	5,500	1,000	400	0	1,000	3,100	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,900	150	2,750	500	200	-	500	1,550	-
군비	2,900	150	2,750	500	200	-	500	1,550	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 빼어난 경관 자원인 회산백련지 매력을 극대화하고 지역민과 함께하는 수목원 조성
- 서남권 대표 영산강변 호소, 습지형 수목원 조성으로 산림 휴양 인프라를 확충하고, 수목유전자원의 보존 및 자원화를 촉진하여 관찰 및 체험 교육을 통하여 힐링 할 수 있는 주민 생활 밀착형 수목원 조성

산림공원과	산림공원과장 강승용 산림휴양팀장 정재석	담당자	이정민 (☎450-5592)
-------	-----------------------	-----	-----------------