

2-1 남악·오룡 신도시 자전거 공원 정비

사업성격	신규	완료시기	단기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	-
------	----	------	-----------	------	-----	---------	---

1. 공약목표

- 자전거 이용을 활성화 시킬 수 있도록 트랙 신설 등 주요 시설물 보완
- 자전거 이용 중 휴식을 취할 수 있는 그늘 쉼터 등 휴게시설 설치
- 자전거와 보행자를 분리할 수 있는 경계시설물 설치

2. 추진개요

- 추진기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 300백만원【군비100%】
- 주요내용
 - 위 치 : 삼향읍 남악리 2614번지 일원(남악 자전거 공원)
 - 사업내용 : 자전거 공원 주요 시설물 보완 및 쉼터 조성
 - 노후화 트랙 교체 및 보수 : 2개소 × 50,000,000원 = 100,000천원
 - ※ 사용자 수준별(초급, 중급, 고급) 인라인스케이트, 스케이트 보드, BMX자전거 트랙 설치 등
 - 그늘 쉼터 등 휴게시설 설치 : 4개소 × 30,000,000원 = 120,000천원
 - 경계시설물 설치 : 500m × 160,000원 = 80,000천원

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년	· 대상지 현장조사 및 유사 사례지 검토	0
	2023년	· (1. ~ 3.) 실시설계 용역 추진 · (4. ~ 5.) 도 계약심사, 군 일상감사 등 행정절차 이행 · (6. ~ 9.) 남악·오룡 신도시 자전거 공원 정비사업 추진 · (10. ~ 12.) 하자보수 및 겨울철 대비 점검 추진	100
	2024년	· 사후관리	

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임기내	2025년	· 사후관리	
	2026년	· 사후관리	
임기이후		· 사후관리	

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내						임기 후
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025	2026	
계	300	-	300	-	300	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	300	-	300	-	300	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 기 조성된 자전거 공원을 보완하여 자전거 이용 활성화를 통해 남악·오룡신도시 주민들의 건전한 여가 활동 및 건강 증진 기여
- 영산강 자전거 길과 연계하여 가족 단위 놀이공간 제공 및 자전거 이용 활성화 도모

신도시지원단	신도시지원단장 강명수	공원운영팀장 최원	담당자	이성록 (☎450-4162)
--------	-------------	-----------	-----	-----------------