

3-8 우적동 천주교 순례지 명소화 사업

사업성격	계속	완료시기	장 기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	------------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 호남 최초의 신부 묘소(이내수 신부)와 아름다운 자연경관을 접목한 천주교 순례지 명소화로 방문객에게 힐링 공간 제공으로 관광객 유입 및 지역경제 활성화 도모

2. 추진개요

- 추진기간 : 2021. ~ 2027.
- 소요예산 : 5,690백만원【도비 2,400, 군비 3,290】
- 주요내용
 - 규 모 : 묘역주변 공원정비 8,584㎡, 수변데크 850m, 숲속둘레길 780m
 - 사업내용 : 역사공원, 수변데크, 숲속둘레길 등 조성

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용(확인지표)	소요예산 (백만원)	목표이행률 (%)
임 기 내	2023년 까지 <ul style="list-style-type: none"> · 기본계획수립 및 타당성용역('21) · 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 반영 ('22.3) · 남부권 광역관광 개발사업 신청('22.6.) - 미선정 · 편입부지 매입 ('22.6) · '23년도 지방자치단체 전환사업 신청('22.6.) - 미선정 · '24년도 지방자치단체 전환사업 신청('23.6.) - 미선정 	890	20
	2024년 <ul style="list-style-type: none"> · '25년도 지방자치단체 전환사업 신청('24.6.) 	-	30
	2025년 <ul style="list-style-type: none"> · 실시설계용역 추진 	1,890	50
	2026년 <ul style="list-style-type: none"> · 공사 착수 	3,890	80
임기이후	<ul style="list-style-type: none"> · 공사 준공 및 시설 운영 	5,690	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	5,690	890	3,000	-	-	-	1,000	2,000	1,800
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,400	-	1,500	-	-	-	500	1,000	900
군비	3,290	890	1,500	-	-	-	500	1,000	900
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 관광객 및 유입인구 증대에 따른 지역경제 활성화
- 관광인프라 확충으로 무안군 이미지 제고

관광과	관광과장 하영미	관광개발팀장 임경남	담당자	이창언 (☎450-5477)
-----	----------	------------	-----	-----------------