

3-12 영산강 관광경관 개선사업 추진

사업성격	계속	완료시기	중기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	○
------	----	------	-----------	------	-----	---------	---

1. 공약목표

- 영산강 강변도로 개통에 따른 관광객 유입 증가에 대비하여 석정포, 식영정, 느리지 일대에 생태공원을 조성하고 볼거리 체험거리 등 관광 기반시설을 구축하여 주변 관광지와 연계 관광활성화 도모
 - 수변산책길, 주차장 및 탐방로 조성 등 공사 준공

2. 추진개요

- 추진기간 : 2021. ~ 2025. (5년간)
- 사업비 : 3,600백만원【균특 1,800, 군비 1,800】
 - 소요예산 : 3,400백만원(국비1,700, 군비1,700)
- 주요내용
 - 위 치 : 무안군 몽탄면 이산리(식영정, 느리지) 일원
 - 규 모 : 262,000㎡
 - 사업내용 : 다년생 초화류 식재, 수변산책길, 주차장 및 탐방로 조성, 생태공원, 농산물 판매장, 화장실, 쉼터, 포토존 등

※ 기 추진실적

- (2021년) 타당성조사 및 기본계획 용역, (2022년) 공유재산 관리계획 심의

3. 연차별 실천계획

목표년도		세부 실천내용	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년	· 공유재산 관리계획 심의 · 지방재정투자(자체) 심사 · 실시설계 용역 착수 · 균특 예산 반영 신청(지방자치단체 전환사업)	20
	2023년	· 실시설계 용역 및 행정절차 이행 · 편입토지 매입(주차장, 판매장 등 편의시설) · 공사 착공	40
	2024년	· 공사 추진	70
	2025년	· 공사 준공	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	3,600	200	3,400	-	3,000	400	-	-	-
국비	1,800	100	1,700	-	1,500	200	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,800	100	1,700	-	1,500	200	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 관광객 및 유입인구 증대에 따른 지역경제 활성화
- 관광인프라 확충으로 무안군 이미지 제고

관광과	관광과장 조영희	관광개발팀장 최근호	담당자	변성수 (☎450-5477)
-----	----------	------------	-----	-----------------